

**Приложение 2  
к приказу от 25.03.2024 № 24/1**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор Муниципального бюджетного  
 общеобразовательного учреждения «Красновская  
 СОШ» Первомайского района Оренбургской области  
Ивет Д.А. Касангалиева  
 « 25 » 03 2024 г.

**Дорожная карта  
 действий по созданию и функционированию  
 Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
 «Точка роста» на базе МБОУ «Красновская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования, молодежи и спорта администрации Первомайского района	Февраль 2024	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Февраль 2024	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования, молодежи и спорта администрации Нижнегорского района	Март 2024	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «Красновская СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	май – июль 2024 г.	директор
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	август 2024 г.	директор
8	Правовое обеспечение создания и	Приказ о создании	Март 2024	директор

	<p>функционирования центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издание приказа о создании центра;</li> <li>- должностные инструкции;</li> <li>- назначение руководителя центра</li> </ul>	<p>Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями</p>		
9	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра</p>	<p>График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы</p>	август 2024	директор
10	<p>Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении</p>	<p>Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями</p>	Март 2024	директор
12	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	Март-июнь 2024	Заместитель директора (УВР)
14	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> </ul>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	Март-июль 2024	директор
15	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Акты о зачислении обучающихся</p>	Август-сентябрь 2024	Заместитель директора (УВР)
17	<p>Открытие Центра в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	Сентябрь 2024	Заместитель директора (УВР)
18	<p>Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра</p>	<p>Анализ анкетирования</p>	Ноябрь-декабрь 2024г.	Заместитель директора (УВР)